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21. Johdanto
Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö – alueellisen yleissuunnitelman tavoitteena on turvata alu-
een vedenhankintaa. Salon ja Someron alueellista vedenhankintaa on viimeksi käsitelty laajemmin Salon 
seudun alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2005). Suunnitelmassa esitettiin, että Salon 
kaupungin ja myöhemmin Salon kaupunkiin liittyneiden Perttelin ja Kiikalan kuntien vedenhankintaa tur-
vattaisiin Kiikalan Kaskistonnummen ja Kalattomannotkon alueille sijoittuvien vedenottamoiden avulla. So-
meron osalta suunnitelmassa todettiin olevan tarvetta parantaa vedenhankinnan varmuutta uusien yhdys-
vesijohtojen avulla.
Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuonna 2006, jonka jälkeen on kuitenkin todettu, että alu-
eelta ei saada käyttöön pohjavesitutkimusten perusteella oletettua vesimäärää. Vesimäärän saamiseen 
vaikuttaa alueen luontoarvojen vaarantuminen. Ottamoille myönnetty määräaikainen lupa on päättynyt 
31.1.2018 ja uusi lupahakemus on hylätty AVI:n käsittelyssä lokakuussa 2018.
Salon kaupunki on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvetta suunnitella uusia vedenhankinnan ratkaisu-
vaihtoehtoja myös kaupungin ulkopuolelta. Tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen häiriötilanteissa 
ja tulevaisuudessa. 
Toteutuksessa pyritään siihen, että veden jakelu- ja käsittelykustannukset ovat alhaiset ja toimintavar-
muus on hyvä myös mahdollisessa häiriötilanteessa. Suunnitelma toimii myös perustana kuntien yhteistoi-
minnan kehittämiselle ja kunnalliselle vesihuollon kehittämissuunnittelulle.
Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäinen osaraportti käsittää perusselvitykset, en-
nusteet, tavoitteet ja suunnitteluperusteet, toisessa osaraportissa esitetään suunnitelmavaihtoehdot ja nii-
den vertailu ja kolmannessa vedenhankinnan suunnitelmaratkaisu.
Suunnittelutyön ohjaamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava:
• Harri Peltosalo, Salon Vesi
• Kalle Virtanen, Salon Vesi
• Rauno Kasvi, Someron Vesihuolto Oy
• Markku Mäki-Teeri, Someron Vesihuolto Oy
• Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj)
• Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Tiivistelmä on laadittu Sweco Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektivastaavana on toiminut Antti Ryy-
nänen ja suunnittelijana Maiju Hannuksela.
31. Johdanto
Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö – alueellisen yleissuunnitelman tavoitteena on turvata alu-
een vedenhankintaa. Salon ja Someron alueellista vedenhankintaa on viimeksi käsitelty laajemmin Salon 
seudun alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2005). Suunnitelmassa esitettiin, että Salon 
kaupungin ja myöhemmin Salon kaupunkiin liittyneiden Perttelin ja Kiikalan kuntien vedenhankintaa tur-
vattaisiin Kiikalan Kaskistonnummen ja Kalattomannotkon alueille sijoittuvien vedenottamoiden avulla. So-
meron osalta suunnitelmassa todettiin olevan tarvetta parantaa vedenhankinnan varmuutta uusien yhdys-
vesijohtojen avulla.
Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuonna 2006, jonka jälkeen on kuitenkin todettu, että alu-
eelta ei saada käyttöön pohjavesitutkimusten perusteella oletettua vesimäärää. Vesimäärän saamiseen 
vaikuttaa alueen luontoarvojen vaarantuminen. Ottamoille myönnetty määräaikainen lupa on päättynyt 
31.1.2018 ja uusi lupahakemus on hylätty AVI:n käsittelyssä lokakuussa 2018.
Salon kaupunki on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvetta suunnitella uusia vedenhankinnan ratkaisu-
vaihtoehtoja myös kaupungin ulkopuolelta. Tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen häiriötilanteissa 
ja tulevaisuudessa. 
Toteutuksessa pyritään siihen, että veden jakelu- ja käsittelykustannukset ovat alhaiset ja toimintavar-
muus on hyvä myös mahdollisessa häiriötilanteessa. Suunnitelma toimii myös perustana kuntien yhteistoi-
minnan kehittämiselle ja kunnalliselle vesihuollon kehittämissuunnittelulle.
Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäinen osaraportti käsittää perusselvitykset, en-
nusteet, tavoitteet ja suunnitteluperusteet, toisessa osaraportissa esitetään suunnitelmavaihtoehdot ja nii-
den vertailu ja kolmannessa vedenhankinnan suunnitelmaratkaisu.
Suunnittelutyön ohjaamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava:
• Harri Peltosalo, Salon Vesi
• Kalle Virtanen, Salon Vesi
• Rauno Kasvi, Someron Vesihuolto Oy
• Markku Mäki-Teeri, Someron Vesihuolto Oy
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Tiivistelmä on laadittu Sweco Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektivastaavana on toiminut Antti Ryy-
nänen ja suunnittelijana Maiju Hannuksela.
42. Suunnittelualueen kuvaus
2.1 Hallinnolliset rajat
Suunnittelualueena on Salon ja Someron kaupun-
git. Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maa-
kuntaan.
2.2 Väestön kehitys ja ennus-
te vuoteen 2040
Suunnittelualueella asui vuoden 2017 lopussa noin 
62 000 asukasta. Väestönkehitys on ollut kasva-
vaa Salossa vuodesta 1980 vuoteen 2010. Vuo-
desta 2010 vuoteen 2017 Salon väestömäärä on 
laskenut. Someron asukasluku on ollut laskus-
sa koko tarkastelujakson ajan. Taulukossa 2.1 on 
esitetty suunnittelualueen väestömäärän kehitty-
minen vuosina 1980 – 2017. Väestömäärä on esi-
tetty 1.1.2018 voimassa olevassa aluejaolla. Aikai-
sempien vuosien tiedot on yhdistetty kuntaliitosten 
osalta.
Suunnittelualueen väestömäärän ennustetaan 
vähentyvän 3 084 asukkaalla eli noin 5,0 %:lla vuo-
teen 2040 mennessä.
2.3 Vedenhankinnalle tärkeät 
vesivarat
2.3.1 Pohjavedet
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koske-
vaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista 
ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva lu-
ku. Lakimuutos tuli voimaan 1.2.2015 ja lakia täy-
dentävä asetus 17.11.2016. Uuden vesienhoitolain 
mukaan pohjavesialueiden luokituksessa huomi-
oidaan jatkossa pohjavesistä riippuvaiset merkit-
tävät pintavesi- ja maaekosysteemit (tunnus E). 
Varsinais-Suomen pohjavesialueiden rajausta ja 
luokittelua ollaan parhaillaan tarkistamassa. Salon 
ja Someron pohjavesialueiden luokitus on tarkistet-
tu vuonna 2019.
Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä 73 pohja-
vesialuetta, joista 39 on luokkaan 1 tai 1E kuuluvia 
vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita ja 
34 vedenhankintaa soveltuvia 2 ja 2E -luokkien alu-
eita.
Pääsijaintikunnaltaan Salossa tai Somerolla si-
jaitsevien pohjavesialueidenyhteenveto on esitetty 
taulukossa 2.2. Pohjavesialueet on esitetty kartalla 
ja alueiden tarkempi kuvaus liitteessä 1.
5Taulukko 2.1 Suunnittelualueen väestömäärän kehittyminen vuodesta 1980 vuoden 2017 loppuun sekä väestöennuste vuoteen 
2040 (Tilastokeskus, 1.1.2018 aluejako, aiemmat yhdistetty)
paikkakunta 1980 1990 2000 2010 2017 2040
Salo 47 638 49 834 52 604 55 235 52 984 50 365
Somero 10 289 10 002 9 789 9 330 8 919 8 454
Yhteensä 57 927 59 836 62 393 64 565 61 903 58 819
Taulukko 2.2 Suunnittelualueen pohjavesialueet pääsijaintikunnan mukaan (Ympäristöhallinto).
Pohjavesialue Alueluokka Kokonaispinta-ala [m2]
Teoreettinen arvio muodostuvan pohjaveden 
määrästä[m3]
Salo 1 ja 1E 85,26 37 040
2 ja 2E 46,98 16 840
Somero 1 ja 1E 42,69 26 800
2 ja 2E 6,71 3 170
Yhteensä 1 ja 1E 127,95 63 840
2 ja 2E 53,69 20 010
1 Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
1E Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen
2 Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
2E Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvai-
nen
Taulukko 2.3 Pohjavesialueille sijoittuvat vesipuitedirektiivin mukaiset suojelualuerekisterikohteet, joiden arvot liittyvät pohjavesi-
vaikutukseen (Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma)
Natura-alue Pohjavesialue Sijaintikunta Suojelullisen arvot
FI0200010 "Hyyppärän 
harjualue"
Komisuo, Saarenkylä, Murjumäki, 
Herakas, Kaskisto
Salo, Somero Pienvedet, lähteiköt
FI0200086 Teijon ylänkö Yrjännummi, Hauenkuono, Lähdesuo, 
Mutainen, Nenustannummi, Puolakka-
nummi, Pirtinnummi, Maaherrankravi, 
Pajajärvennummi
Salo Luontotyypit, mm. läht-
eiköt
FI0200187 Viuvalannum-
mi
Viuvala Somero Lähdeletto
2.3 Vedenhankinnalle tärkeät 
vesivarat
2.3.1 Pohjavedet
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koske-
vaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista
ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva lu-
ku. Lakimuutos tuli voimaan 1.2.2015 ja lakia täy-
dentävä asetus 17.11.2016. Uuden vesienhoitolain 
mukaan pohjavesialueiden luokituksessa huomi-
oidaan jatkossa pohjavesistä riippuvaiset merkit-
tävät pintavesi- ja maaekosysteemit (tunnus E).
Varsinais-Suomen pohjavesialueiden rajausta ja
luokittelua ollaan parhaillaan tarkistamassa. Salon 
ja Someron pohjavesialueiden luokitus on tarkistet-
tu vuonna 2019.
Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä 73 pohja-
vesialuetta, joista 39 on luokkaan 1 tai 1E kuuluvia 
vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita ja 
34 vedenhankintaa soveltuvia 2 ja 2E -luokkien alu-
eita.
Pääsijaintikunnaltaan Salossa tai Somerolla si-
jaitsevien pohjavesialueidenyhteenveto on esitetty 
taulukossa 2.2. Pohjavesialueet on esitetty kartalla 
ja alueiden tarkempi kuvaus liitteessä 1.
2.3.2 Pintavedet
Suunnittelualueen vedenhankinnassa ei käytetä 
pintavesilähteitä. Suunnittelualueen pohjavesialu-
eilla on vaikutuksia pintavesiin, kuten Jakkulassa, 
jossa pohjavesialueelta pohjavettä purkautuu Oi-
nasjärveen.
2.4 Luonnonsuojelu
Vesienhoidossa vesien tilaan voi kohdistua suo-
jelun tai vaativan käytön vuoksi tavanomaista tar-
kempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita 
kutsutaan vesienhoidossa erityisiksi alueiksi, joista 
yhtenä ovat vesienhoitoasetuksen mukaan sellai-
set Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet, joil-
la veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää 
elinympäristön tai lajin suojelun kannalta. Erityisiksi 
alueiksi on valittu ne Natura 2000 -suojeluohjelman 
alueet, joilla on merkittäviä vesiin liittyviä suojelu-
arvoja. Valinta ei tuo näille alueille uusia juridisia 
lisäsuojeluvelvoitteita. Natura 2000 -alueen nime-
äminen erityiseksi alueeksi korostaa kuitenkin alu-
een merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoi-
don suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Tarkempia 
tietoja erityisistä alueista löytyy ympäristöhallinnon 
verkkosivuilta.
Taulukkoon 2.3 on koottu suunnittelualueella si-
jaitsevat Natura-alueet, joiden arvot liittyvät pohja-
vesivaikutukseen.
6Uuden vesienhoitolain mukaan pohjavesialu-
eiden luokituksessa huomioidaan jatkossa poh-
javesistä riippuvaiset merkittävät pintavesi- ja 
maaekosysteemit. E-luokan pohjavesialueen luo-
kitus perustuu luonnontilaiseen tai luonnontilaisen 
kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun 
pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään 
pintavesi- ja maaekosysteemiin.
Luokitusperusteena on seuraavat kohteet:
• luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä I mainitut 
pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit, joita 
suojelemiseksi on perustettu Natura 2000 suoje-
lualueita luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) 64§ 
mukaisesti
• luonnonsuojelulain 29§ perusteella suojellut luon-
totyypit
• luonnonsuojelulain 7§ luonnonsuojeluohjelmiin 
sisältyvät kohteet
• vesilain 2 luvun 11§ nojalla suojellut kohteet (läh-
teet, norot, lammet)
• metsälain 10§ mukaiset lähteet, lähdepurot ja 
norot lähiympäristöineen.
Pohjavesialue voi olla jatkossa 1E-luokan alue, 
kun sieltä otetaan talousvettä yli 10 m3/d tai yli 50 
henkilön tarpeisiin ja sen lisäksi pohjavesialueelta 
purkautuva pohjavesi ylläpitää merkittävää ekosys-
teemiä.
2.5 Vesihuoltolaitosten vesi- 
ja liittyjämäärät
Taulukossa 2.4 on esitetty suunnittelualueen vesi- 
ja liittyjämäärät vuonna 2017.
Taulukko 2.4 Suunnittelualueen vesi- ja liittyjämäärät vuonna 2017.
2017 Salo Somero yht
Asukkaat as 52 984 8 919 61 903
Liittyjämäärä as 47 100 8 000 55 100
Liittymis-% % 89 90 89
Ominaisvedenkulutus l/as d 173 210 178
-ilman teollisuutta l/as d 141 174 146
Verkostoon pumpattu m3/d 8 127 1 680 9 807
- josta ostettu muualta m3/d - - -
- myyty muualle m3/d - - -
Omaan kulutukseen 
jäänyt
m3/d 8 127 1 680 9 807
Laskutettu vedenku-
lutus
m3/d 6 806 1 399 8 205
-kotitaloudet m3/d 5 308 1 109 6 417
-teollisuus m3/d 1 497 290* 1 788
-teollisuus % 22 21 22
Laskuttamaton vesi m3/d 1 321 281 1 602
Laskuttamaton vesi % 16 17 16
*) Vuonna 2015
Suunnittelualueen asukkaista noin 90 % on liit-
tynyt vesijohtoverkostoon. Tämän lisäksi etenkin 
Salossa asukkaita on liittynyt vesiosuuskuntiin tai 
-yhtymiin. Liittyjien määrästä ei ole tarkkaa tietoa. 
Verkostoon liittynyt teollisuuden osuus vedenkäy-
töstä on noin viidesosa.
Laskuttamattoman veden perusteella suunnit-
telualueen verkostot ovat kohtuullisessa kunnos-
sa. Suurin laskuttamattoman veden osuus vuonna 
2017 oli Salossa 16 % ja Somerolla 17 %. Suunnit-
telualueen ominaisvedenkulutus on 178 l/as.
2.6 Alueellinen yhteistyö ja 
sopimukset
Nykytilanteessa yhteistyötä Salon Veden ja So-
meron Vesihuolto Oy:n välillä ei juurikaan tehdä. 
Myöskään muiden naapurikuntien kesken ei ole 
voimassa olevia sopimuksia vesihuoltoon liittyen. 
Salon Kuusjoenperän ja Someron Kerkolan otta-
moiden yhdistämistä on suunniteltu noin 10 vuotta 
7sitten. Suunnitelmat jäivät toteuttamatta kuntaliitos-
ten takia.
Ypäjän ja Koski Tl:n verkostot sijaitsevat lähellä 
Someron verkostoa. Kuntien kanssa ei tehdä tällä 
hetkellä yhteistyötä. Forssan kaupunki on ilmaissut 
tarpeen lisävedenhankinnalle naapurikunnista. So-
meron suunta on Forssalle yksi mahdollinen vaih-
toehto hankkia lisää vettä.
2.7 Ennusteet
Suunnittelualueen vesijohtoverkosto on levittynyt 
laajalle ja liittyjäprosentti on melko korkea mo-
lemmassa kaupungissa. Liittyjäasteen ennuste-
taan kasvavan Salossa 6 %-yksikköä ja Somerolla 
2 %-yksikköä vuoteen 2040 mennessä. Väestö-
määrän kehittymisessä oletetaan väestön vähene-
vän etenkin haja-asutusalueelta, jossa vedenhan-
kinta on järjestetty myös kiinteistökohtaisesti. 
Tämän takia liittymisaste tulee tulevaisuudessa 
nousemaan nykyisestä.
Salossa liittyjäasteen ennustetaan kasvavan voi-
makkaammin alueella toimivien vesiosuuskuntien 
vuoksi. Osa osuuskunnista hankkii veden omilta 
ottamoilta, mutta oletettavaa on, että osuuskunnat 
siirtyvät vedenhankinnassa ostamaan talousvettä 
verkostoonsa Salon Vedeltä.
Taulukko 2.5 Suunnittelualueen vesijohtoverkoston liittyjämääräennuste vuoteen 2040.
2017 2040
Paikkakunta määrä aste määrä aste
Salo 47 100 89 % 47 850 95 %
Somero 8 000 90 % 7 750 92 %
Yhteensä 55 100 89 % 55 600 95 %
Suunnittelualueen yhteenlasketun vedenkulutuk-
sen ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuo-
teen 2040 mennessä. Vedenkulutuksen ennus-
te on laskettu olettaen, että ominaisvedenkulutus 
pysyy nykyisellään. Suunnittelualueella ei ole tällä 
hetkellä näköpiirissä paljon vettä käyttävän teolli-
suuden lisääntymistä, joka olisi huomioitu ennus-
teen määrässä.
Taulukossa 2.6 on esitetty suunnittelualueen 
vesijohtoverkoston vedenkulutusennuste vuoteen 
2040.
Taulukko 2.6 Suunnittelualueen vedenkulutusennuste vuoteen 2040.
Paikkakunta 2017 2040
Salo 8 148 8 300
Somero 1 680 1 600
Yhteensä 9 828 9 900
Taulukossa 2.5 on esitetty suunnittelualueen vesi-
johtoverkoston liittyjämääräennuste vuoteen 2040.
83.1 Vedenhankinta ja -jakelu
Salo
Salossa on akuutti tarve uusille vedenhankinnan 
lähteille. Nykyiset pohjavesivarat ovat lähes täysi-
määräisessä käytössä ja mahdollinen vapaa kapa-
siteetti on vedentarpeeseen nähden pientä ja ha-
jaantunutta.
• Halikon alueen ottamoita on suljettu aikoinaan 
veden vähyyden ja laatuongelmien vuoksi. Otta-
mot ovat alttiita sääilmiöille ja esimerkiksi kuivuus 
vähentää ottamoiden tuottoa. Halikon alueelle on 
johdettu vettä Kiikala ottamoilta, jotka eivät ole 
tällä hetkellä toiminnassa. Korvaava vesimäärä 
saadaan Halikon ottamoilta, mutta kapasiteettia 
ei ole mahdollista kasvattaa. Jatkuva kuivuus voi 
heikentää vedenhankintamahdollisuuksia nykyi-
sestään.
• Kiikalan alueen vedenhankintaa ei ole mahdollista 
lisätä tällä hetkellä toiminnassa olevilla ottamoilla.
• Kiikalan Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen 
vedenottamoilla ei ole tällä hetkellä lupaa. Mikäli 
vedenottoa jatketaan, parantaa se vain Halikon 
alueen vedenhankintatilannetta.
• Kiskon alueen vedenhankinnassa ei ole akuutteja 
kehittämistarpeita. Vesikapasiteetti riittänee tule-
vaisuudessakin alueen vedenkäyttöön. Vedenhan-
kintaa ei kuitenkaan ole mahdollista lisätä.
• Kuusjoen vedenhankinnassa ei ole akuutteja 
kehitystarpeita.
• Muurlan pohjavesivarat ovat täysimääräisesti 
käytössä. Kukinnummen vedenottamon tulevai-
suuteen vaikuttaa Tunnin juna -hankkeen linjaus.
• Perniön alueen vedenhankinnassa ei ole akuut-
teja kehittämistarpeita. Vesikapasiteetti riittänee 
tulevaisuudessakin alueen vedenkäyttöön. Alueen 
vedenoton lupamäärä ei ole kuitenkaan mahdol-
lista nostaa tulevaisuudessa, nykyiset lupamää-
rät ovat jo lähellä pohjavesialueiden teoreettista 
antoisuutta.
• Perttelin pohjavesivarojen voidaan laskea olevan 
täysimääräisesti käytössä, eikä vedenottoa voida 
lisätä.
3. Järjestelmien arviointi ja kehittämistarpeet
9• Salon keskustaajaman pohjavesivaroissa on 
laskennallista kapasiteettia nykyisten lupien 
puitteissa noin 1 000 m3/d normaalitilanteessa. 
Mahdollisessa häiriötilanteessa osa kapasiteetista 
voidaan joutua johtamaan muualle Salon kaupun-
gin alueelle.
• Suomusjärven alueella vedenhankinta ei onnistu 
lupamäärän mukaisesti. Tulevaisuudessa tu-
lee varautua siihen, että Kitulan ottamo poistuu 
käytöstä. Tällöin Suomusjärven alue on muualta 
toimitettavan veden varassa.
• Suomusjärven itäpuolella on tavoitteena käyn-
nistää Kukinhuoneenharjun pohjavesialueen 
tutkimukset. Prosessi etenee hitaasti. Alueelta on 
alustavasti arvioitu saatavan noin 800 m3/d.
Suunnittelujaksolla on varauduttava siihen, että 
osa vedenottamoista joudutaan poistamaan käy-
töstä. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, ku-
ten kuivuus, voivat vaikuttaa osaan vedenottamois-
ta alentaen niiden nykyistä kapasiteettia.
Suunnittelujaksolla on varauduttava siihen, et-
tä osuuskuntien vedenhankinta siirtyy omilta otta-
moilta Salon Veden toimittaman talousveden va-
raan (esim. Aijalan vok Kiskossa, Kosken vok ja 
Tuohitun vok Perniössä), myös tämä lisää veden 
tarvetta.
Salon kaupungilla ei ole riittävää vedenhankin-
takapasiteettia vuoden 2040 ennustettuun veden-
tarpeeseen nähden normaali- ja häiriötilanteessa.
Somero
Pohjavesivarat ovat riittävät oman kunnan käyt-
töön nyt sekä vuoden 2040 tilanteessa. Somerolla 
ei toimi suuria osuuskuntia, joiden vedenhankinnan 
muutokset vaikuttaisivat Someron Vesihuolto Oy:n 
toimintaan.
Alueella sijaitsevilla pohjavesivaroilla on ylimää-
räistä kapasiteettia. Osalla nykyisiltä ottamoilta ve-
denottoa on mahdollista lisätä.
Jakkulan pohjavesialue on potentiaalinen alue 
lisävedenhankinnan selvittämiseksi.
3.2 Nykyisten siirtojärjestelmi-
en riittävyys
Salo
• Ei yhteyksiä naapurikuntiin.
• Sisäisesti verkostot on yhdistetty lukuun ottamat-
ta Kiskon alueen verkostoa. Kiskon verkosto on 
suunniteltu yhdistettävän muuhun verkostoon 
(Muurla tai Suomusjärvi) tulevaisuudessa.
• Halikon siirtoyhteyksissä ei ole akuuttia kehittä-
mistarvetta.
• Kiikalan siirtoyhteyksissä ei ole akuuttia kehittä-
mistarvetta kunnan sisällä.
• Muurlan siirtoyhteyksissä ei ole akuuttia kehittä-
mistarvetta. Alueelta kulkee kuitenkin vain yksi 
yhteys Salon suuntaan.
• Kuusjoen siirtojärjestelmä on riittävä johtamaan 
vettä Perttelistä Kuusjoelle. Kuusjoki sijaitsee 
etäällä muusta Salon vedenottamoista, varasuun-
taa ei ole käytössä.
• Perniön ja Teijon välinen yhteys on huonokuntoi-
nen.
• Mikäli Perniön jätevedenpuhdistamon toiminta 
loppuu, on mahdollisuus rakentaa uusi yhdysvesi-
johto Perniöstä Salon keskustan suuntaan.
• Mikäli Kukinhuoneenharjun pohjavesihanke ete-
nee, tarvitaan uudet vesijohtoyhteydet Kukinhuo-
neenharjulta Suomusjärven kautta Kiikalaan.
• Perttelin verkostosta on hyvät siirtoyhteydet mo-
neen suuntaan. Ei akuuttia kehittämistarvetta.
Somero
• Kunnan sisäiset siirtojärjestelmät ovat riittävät. 
Yhteyksiä ei kuitenkaan ole naapurikuntiin.
• Mikäli Somero aloittaa vedenhankintayhteistyön 
kunnan ulkopuolisen tahon kanssa vaatii se uusi-
en yhteyksien rakentamista.
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3.3 Häiriötilanteiden vesihuol-
to
Vesihuollon häiriötilanteena pidetään tässä tarkas-
telussa tilannetta, jolloin laitoksen päävedenottamo 
on poissa käytöstä. Häiriötilanteessa varaottamos-
ta tai yhdysvesijohtojen kautta tulee laskennallises-
ti pystyä toimittamaan talousvettä 120 l asukasta 
kohti päivässä. Lisäksi tulee pystyä turvaamaan 
vesihuoltolaitosten kriittisten asiakkaiden veden-
tarve. Vesihuoltolaitoksen kriittisiä asiakkaita voi-
vat olla esimerkiksi sairaalat ja terveyskeskukset, 
palvelutalot ja vanhainkodit, suurkeittiöt ja keskus-
keittiöt, koulut ja päiväkodit, elintarvikeyritykset, 
vankilat sekä suuret eläintilat. Etenkin eläintiloilla 
vedentarve voi häiriötilanteessa olla erittäin akuutti.
Pitkittyneenä häiriötilanteena voidaan pitää esi-
merkiksi tapausta, jossa vedenottamo saastuu ja 
vedenhankinta tulee järjestää uudelleen. Pidem-
piaikaisen häiriötilanteen vedenkulutuksena on 
tarkastelussa käytetty normaalitilanteen kulutusta. 
Tarkastelu on tehty vuoden 2017 mukaisen veden-
kulutuksen mukaan, mutta tulee huomioida, että 
vedenkulutuksessa esiintyy vaihtelua, jolloin las-
kennallinen vapaa vesikapasiteetti ei välttämättä 
ole todellisuudessa riittävä.
Halikon alueen päävedenottamona on lupa-
määrien perusteella Haannummen vedenottamo. 
Haannummen ottomäärä on kuitenkin tällä hetkellä 
pieni. Paras kapasiteetti vedenottoon on tällä het-
kellä Halikon sairaalan vedenottamolla. Mikäli Ha-
likon sairaalan ottamo on pois käytöstä, voidaan 
korvaava vesimäärä todennäköisesti johtaa hetkel-
lisesti alueen muilta ottamoilta tai Salon keskustas-
ta. Pidempiaikaisessa häiriötilanteessa korvaavan 
vesimäärän saaminen voi olla haastavaa, koska 
muut ottamot käyvät kapasiteettinsa ylärajalla tai 
muut olosuhteet rajoittavat vedenottoa. Kiikalassa 
sijaitsevia ottamoita ei voida olettaa olevan pidem-
piaikaisessa vedenotossa apua.
Kiikalan alue koostuu Hirvelän, Tytyisten ja Kie-
huvanlähteen verkostoalueista. Yhden ottamon 
ollessa pois käytöstä voidaan korvaava vesimää-
rä johtaa hetkellisesti muilta ottamoilta tai Perttelin 
tai Salon keskustan suunnasta. Pidempiaikaisessa 
häiriössä vedentarvetta ei voida ajatella korvatta-
van suoraan Suomusjärveltä tai Perttelistä vaan se 
tulee johtaa kauempaa. Kiikalan ja Suomusjärven 
alueen varavesiyhteys on vain yhden suunnan va-
rassa. Alueelle tulisi olla yhteys myös vaihtoehtoi-
seen suuntaan.
Kiskon alueella toimii vain yksi ottamo, jonka 
toiminnan varassa alue on lyhyt- tai pitkäkestoi-
sen häiriön sattuessa. Alueella oleva ylävesisäilö 
(400 m3) turvaa vedensaantia muutaman päivän 
ajan, normaalin vedenkulutuksen ollut viime vuosi-
na noin 110 – 150 m3/d.
Kuusjoen alueen päävedenottamo on Kuusjoen-
perän ottamo. Ottamon ollessa lyhyt- tai pitkäaikai-
sesti pois käytöstä, voidaan korvaava vesimäärä 
toimittaa Perttelin suunnasta. Kuusjoen vedenhan-
kinta on kuitenkin tällöinkin vain yhden suunnan 
varassa. Kuusjoen normaaliaikainen vedentarve 
on noin 300 m3/d. Perttelin Inkereen vedenottamol-
ta on vuonna 2017 pumpattu noin 800 m3/d ja ot-
tamon lupamäärä on 1 000 m3/d. Mikäli Kuusjoen 
ottamoon kohdistuu pitempiaikainen häiriö, ei kaik-
kea korvaavaa vesimäärä ole mahdollista hankkia 
Perttelistä vaan vesi tulee johtaa kauempaa.
Muurlan alueen päävedenottamo on Pyymäen 
vedenottamo, jonka kapasiteetti on noin 1 000 m3/d. 
Viime vuosina vettä on kuitenkin pumpattu huomat-
tavasti vähemmän. Mikäli pääottamo ja käsittelylai-
tos ovat poissa käytössä voidaan korvaava vesi-
määrä johtaa Muurlan muilta ottamoilta tai Salon 
keskustan suunnasta. Muurlan verkostossa ei ole 
omaa vesisäiliötä ja yhteys Salon verkostoon on 
vain yhden yhteyden varassa.
Perniön päävedenottamon voidaan ajatella ole-
van Kylmässuon vedenottamo, josta pumpataan 
noin 560 – 850 m3/d. Mikäli ottamoa ei voida käyt-
tää, on lyhytaikaisesti mahdollista saada korvaava 
vesimäärä alueen muilta ottamoilta. Teijon alueelle 
vettä voidaan johtaa myös Salon keskustan suun-
nasta.
Perttelin ainoa vedenottamo on Inkere. Ottamon 
ollessa pois käytöstä korvaava vesimäärä on mah-
dollista johtaa Salon, Kiikalan ja/tai Kuusjoen suun-
nasta. Pitempiaikaisessa häiriössä vesimäärän 
korvaaminen voi olla ongelmallista.
Salon alueen päävedenottamona voidaan pitää 
Kulmalan vedenottamoa. Lyhytaikaisessa häiriössä 
korvaava vesimäärä on mahdollista johtaa muista 
ottamoista sekä hyödyntää ylävesisäiliötilavuutta. 
Pidempiaikaisessa häiriötilanteessa, jossa ottamol-
ta pumpattu vesimäärä noin 1 100 – 1 200 m3/d voi-
taisiin teoriassa saada johdettua muilta ottamoilta. 
Tällaisessa tilanteessa kuitenkin ottamot joutuisi-
vat käymään kapasiteettinsa ylärajalla eikä toiseen 
samanaikaiseen häiriötilanteeseen pystytä varau-
tumaan. Salon keskustan alueelle vettä voidaan 
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syöttää monesta eri suunnasta, mutta ongelmaksi 
muodostuisi tarpeellisen vesimäärän saaminen.
Suomusjärven alueen pääottamo on Kitulan ve-
denottamo. Ottamon ollessa pois käytöstä korvaa-
va vesimäärä voidaan johtaa Kiikalan verkostosta 
esimerkiksi Kiehuvanlähteen ottamolta ja hyödyn-
tää Suomusjärven verkoston ylävesisäiliötä. Pi-
dempiaikaisessa häiriötilanteessa tai ottamon toi-
minnan loppuessa Suomusjärven alue on täysin 
riippuvainen muualta johdettavasta vedestä.
Särkisalon alueella toimii vain yksi ottamo, jon-
ka vedenottomäärät ovat vähäisiä. Ottamolle sattu-
vassa häiriötilanteessa vesi johdetaan normaalisti 
Perniön suunnasta. Yhdysvesijohtoon liittyvässä 
häiriötilanteessa Perniön ylävesisäiliötä ja Pensa-
lon ottamoa voidaan hyödyntää lyhytaikaisen häi-
riön ajan. Särkisalon vedenhankinta ja -jakelu ovat 
Perniön alueen varassa.
Someron kunnan päävedenottamo on Jyrkinhar-
jun vedenottamo. Ottamon ollessa pois käytöstä 
on korvaava vesimäärä mahdollista johtaa muilta 
ottamoilta.
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Vedenhankinnan mitoitusperusteena käytetään 
vuoden 2040 ennustetta. Asukas- ja liittyjämäärä-
ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen kuntakoh-
taisiin väestöennusteisiin.
Vedenhankintajärjestelmät mitoitetaan yleisten 
mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Vedenhankinnan 
riittävyyttä arvioidaan keskimääräisen vuorokau-
sikulutuksen perusteella. Vesisäiliöt ja vesijohdot 
mitoitetaan perustuen suurimpaan vuorokausikulu-
tukseen (HQd). Päävarmuusvesijohdot mitoitetaan 
välittämään vettä vähintään 120 l/liittyjä/d. Verkos-
tojen painetason tulee olla 30 – 50 mvp.
Johtolinjojen rakentamiskustannusten lasken-
nassa käytetään suunnittelijan ylläpitämää yksik-
köhinnastoa, joka pohjautuu toteutuneisiin hank-
keisiin sekä kustannuslaskentaohjelman Rapal 
FOREn kustannustietoon. Uusien ottamoiden ra-
kentamiskustannusarvio perustuu toteutuneisiin 
hankkeisiin. Esitettyjen ottamoalueiden kustannuk-
set on arvioitu ottamon kokonaistuoton avulla. Vesi-
johtojen materiaalin kustannus on laskettu PEH-10 
putken mukaan. Mahdollisten suojakuorellisten tai 
diffuusiosuojattujen putkien kustannusvaikutusta 
rakentamiskustannuksiin ei ole huomioitu. Raken-
tamiskustannukset sisältävät hankekustannukset.
Kustannusvertailussa otetaan huomioon raken-
tamis-, käyttö- ja kokonaisvuosikustannukset. Ko-
konaisvuosikustannukset muodostetaan annuiteet-
timenetelmää käyttäen, joka ottaa huomioon linjan 
tai laitoksen käyttöiän ja laskentakorkokannan. 
4. Suunnittelu- ja mitoitusperusteet
Kustannuslaskennassa käytetään seuraavia ole-
tuksia:
kuoletusajat (käyttöiät):
• johtolinjat 50 vuotta
• rakennukset 30 vuotta
• koneistot 15 vuotta
herkkyystarkastelu tehdään eri laskentakoroilla 
1 %, 3 % ja 5 %.
Uuden vedenottamon käyttökustannukseksi on ole-
tettu 0,10 €/m3. Ylläpitokustannuksena vedenotta-
moilla on käytetty 2 % rakentamiskustannuksista, 
johtolinjoille 0,5 % rakentamiskustannuksista, sekä 
pelkillä paineenkorottamoilla 2 % rakentamiskus-
tannuksesta.
Kokonaisvuosikustannus on muodostettu jaka-
malla rakentamiskustannus annuiteettimenetelmäl-
lä vuosikustannukseksi ja lisäämällä siihen käyttö-
kustannus. Korkokantana on käytetty 1 – 5 %.
Laskennallinen käyttöaika on koneistolle 15 
vuotta, rakennuksille 30 vuotta ja johtolinjoille 50 
vuotta. Vedenottamoissa ja käsittelylaitoksissa ole-
tetaan koneiston osuudeksi 35 % ja rakennuksen 
osuudeksi 65 %.
Kaikki esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverot-
tomia (ALV 0%).
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Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 103, Suunnitelmavaihtoehto VE1
1:150 000
7.5.2019
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Suunniteltu vesijohto (ei sis. ve-vertailuun)
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkkkien selitteet
4. Suunnittelu- ja mitoitusperusteet
5. Suunnitelmavaihtoehtojen vertailu
5.1 Suunnittelmavaihtoehdot
Vedenhankinnan nollavaihtoehtona esitettiin tilan-
ne, jossa vedenhankintaa jatketaan nykyisellään. 
Uusia alueellisia vedenjakeluyhteyksiä ei raken-
neta. Nykyisiä ottamoita ja vedenkäsittelylaitoksia 
saneerataan tarpeen mukaan. Vireillä oleviin lupa-
asioihin reagoidaan lupaehtojen mukaisesti Kiika-
lan Kaskistonnummen ja Kalattomannotkon veden-
hankintaan liittyen.
Vaihtoehdossa 1 Salon Perniön vedenottamol-
la olevaa ylimääräistä kapasiteettia hyödynne-
tään johtamalla vettä Perniöstä Salon keskustan 
suuntaan. Nykyinen Perniö- Teijo -vesijohto uusi-
taan nykyistä suuremmaksi. Teijo-Salo -vesijohdon 
paineenkorottamot uusitaan, jotta vettä saadaan 
johdettua linjalla myös Salon suuntaan. Lisäksi 
vaihtoehdon yhteydessä esitettiin Salon sisäisiä 
verkostohankkeita, jotka lisäävät suunnittelualueen 
vesihuollon varmuutta, mutta eivät mahdollista lisä-
veden johtamista Salon keskustan suuntaan.
Vaihtoehdossa 2 Salo ostaa lisävettä Somerolta. 
Vaihtoehto on jaettu osavaihtoehtoihin 2a ja 2b. 
Vaihtoehdossa 2a yhdistetään Salon ja Someron 
verkosto niin, että vesijohtoyhteys liittyy Somerol-
la keskustan verkostoon. Vaihtoehto 2b:n yhteydet 
yhdistävät Salon ja Someron verkostot kauempana 
keskustasta. Salo ostaa vettä Somerolta jatkuvas-
ti tai tarvittaessa. Hankittava vesimäärä määrittyy 
nykyisen verkoston kapasiteetin ja Salon tarpeen 
mukaan.
Kuva 1. Vaihtoehto VE1
Salon ja Someron vedehankintayhtei työ
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 103, Suunnitelm vaihtoehto VE2
1:150 000
7.5.2019
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkkkien selitteet
Kuva 2. Vaihtoehto VE2
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Vaihtoehdossa 3 rakennetaan kaksi uutta vedenot-
tamoa ja niihin liittyvät vesijohtoyhteydet. Yhteensä 
vedenottamoista arvioidaan alustavasti saatavan 
2 800 m3/d. Vesimäärä tarkentuu jatkosuunnitte-
lun, koepumppausten ja ottamoiden pidempiaikai-
sen käytön jälkeen. Toista vedenottohanketta eli 
vedenottoa Kukinhuoneenharjulta on jo aloitettu. 
Hanke odottaa lupaa koepumppausjakson käynnis-
tämiseksi. Toinen vedenottamo sijoitettaisiin Some-
ron Jakkulaan. Uuden Jakkulan vedenottamon si-
jainti tulee tutkia kaivonpaikkatutkimuksilla. Uusilta 
vedenottamoilta rakennetaan uudet vesijohtoyhtey-
det rakennettuun Salo-Kiikala Ø 315 vesijohtoon.
Kuva 3. Vaihtoehto VE3
Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 103, Suunnitelmavaihtoehto VE3
1:150 000
7.5.2019
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Suunniteltu vedenottamo
Vedenhankintaa varten tärkeä  pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkkkien selitteet
Vaihtoehdossa 4 vedenhankintaa lisätään suunnit-
telualueen ulkopuolelta. Vaihtoehdossa veden toi-
mittajana toimisi Turun Seudun Vesi Oy (jatkossa 
TSV Oy). Tässä suunnitelmassa tarkasteltava ve-
simäärä on 3 000 m3/d, joka vastaa vaihtoehdossa 
3 saatavissa olevaa vesimäärää. Käytännössä tä-
mä tarkoittaisi sitä, että suurin osa Salon nykyisistä 
vedenottamoista säilyisi edelleen käytössä. Tässä 
suunnitelmassa yhteys on oletettu rakennettavan 
Mustavuoren kalliosäiliöstä Paimion kautta Saloon. 
Vesijohdon mitoituksessa on huomioitu vain Salon 
vesimäärä, eikä siinä ole otettu kantaa muiden kun-
tien hyödyntämiselle kyseistä yhteyttä.
Kuva 4. Vaihtoehto VE4
Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 103, Suunnitelmavaihtoehto VE4
1:150 000
7.5.2019
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Vedenhankintaa varten tärkeä  pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkkkien selitteet
5.2 Kustannukset
Hankkeiden rakentamiskustannukset käyttökustan-
nukset sekä kokonaisvuosikustannukset (ALV 0%) 
on esitetty liitteessä 3. 
Vaihtoehdon 4 kusta n ksissa on esitetty vain 
taulukon vesijohtolinjoje  rakentamisk stannus. 
TSV Oy:n osakkaana rakentamiskustannuksen li-
säksi vaihtoehtoon 4 lisäkustannuksia muodostavat 
ostettavan veden hinta sekä jo rakennetusta TSV 
Oy:n vedenhankintajärjestelmästä määräytyvät 
pääomakustannukset. Linjojen rakentamiskustan-
nuksissa ei ole huomioitu liitoskohtiin sijoitettavien 
toimilaitekaivojen sisältämiä toimilaitteita, paineen-
korotusta, säiliötilavuutta tai muuta automatiikkaa.
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5.3 Vaihtoehtovertailu
Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on esitetty liit-
teessä 4. Seuraavassa on esitetty vaihtoehtojen 
arvioinnin pääkohdat sekä verrattu 10 vuoden ai-
kajänteellä toteutettavia vaihtoehtoja VE1 ja VE2 
keskenään sekä verrattu 20 vuoden aikajänteellä 
toteutettavia vaihtoehtoja VE3 ja VE4 keskenään.
Vaihtoehto 0 eli vedenhankinta nykyisellään ei 
vastaa suunnitelman tavoitteisiin, joten vaihtoehto 
ei ole realistinen toteutusratkaisu. Vedenhankintaa 
tulee kehittää nykyisestä.
Vaihtoehdossa VE1 vedenotto ja -jakelu säilyvät 
pääosin nykyisellään, Salon Perniössä sijaitseva 
vesikapasiteetti saadaan käyttöön, joka tuo hieman 
helpotusta vedenhankintaan Salon keskustan alu-
eella. Vaihtoehtojen VE2a tai VE2b toteuttamisella 
on mahdollisuus ostaa Somerolta lisävettä Saloon. 
Kumpikaan vaihtoehdoista VE1 tai VE2 ei aiheu-
ta uusia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ve-
denoton suhteen. VE1 parantaa vedenhankinnan 
ja -jakelun varmuutta etenkin Perniössä, Teijossa, 
ja Salon keskustassa. VE2 parantaa vedenhankin-
nan ja -jakelun varmuutta etenkin Salon pohjois-
osissa ja Salon keskustassa. Kumpikaan vaihtoeh-
doista ei vastaa riittävästi suunnittelulle asetettuihin 
tavoitteisiin vedenhankinnan turvaamisesta koko 
suunnittelun aikajänteellä. Kustannuksiltaan edul-
lisin vaihtoehto on VE2b. Mikäli kaikki VE2 sisälty-
vät hankkeet toteutetaan, on VE2 kustannuksiltaan 
edullisempi kuin VE1. VE2 edellyttää neuvotteluja 
Salon Veden ja Someron Vesihuolto Oy:n välillä ve-
denmyyntiin ja hankkeiden eteenpäin vientiin liitty-
en.
Vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 vedenhankinta ja 
-jakelu suunnittelualueella kehittyy nykyisestä. Mo-
lempien vaihtoehtojen uudet hankkeet mahdollis-
tavat toteutuessaan vesihuoltolaitosten toiminnan 
nykyistä paremmalla kapasiteetilla. Vaihtoehto VE3 
parantaa vedenhankinnan ja -jakelun varmuutta 
koko suunnittelualueella sekä lyhyt- että pitkäkes-
toisissa häiriötilanteissa. VE4:ssä toimintavarmuus 
paranee vain Salossa. Vaihtoehdot vastaavat suun-
nittelulle asetettuihin tavoitteisiin vedenhankinnan 
turvaamisesta paremmin kuin lyhyen aikajäänteen 
vaihtoehdot VE1 ja VE2.
VE3 sisältyy suurempi epävarmuus saatavissa 
olevan vesimäärän suhteen kuin VE4:ssä. Käyttöön 
saatava vesimäärä voi olla pienempi kuin suunni-
telmassa esitetty arvio maksimimäärästä. VE4:ssä 
saatava vesimäärä sen sijaan on tarkkaan tiedos-
sa sen jälkeen, kun sopimus toimitettavasta mää-
rästä on tehty. VE3 toteutukseen liittyy vaadittaviin 
lupiin ja ympäristönäkökohtiin liittyviä tekijöitä, jotka 
saattavat pitkittää hankkeen etenemistä. VE3 saa-
tavissa olevalla vesimäärällä on vaikutusta hank-
keiden kustannuksiin sekä vaihtoehdon tuomaan 
hyötyyn ja suunnittelutavoitteiden saavuttamiseen. 
VE4 toteutus on riippuvainen TSV Oy:n intresseistä 
laajentaa toimintaa Salon suuntaan. Rakentamis-
kustannuksiltaan VE3 on edullisempi kuin VE4. Ko-
konaisvuosikustannuksiltaan VE3 on VE4 kalliimpi, 
koska vedenottamoiden käyttökustannukset nosta-
vat kustannusta verrattuna VE4 laskettuun vesijoh-
don käyttökustannukseen. VE4 kustannusarvio ei 
huomioi TSV Oy:n osakkuuteen liittyviä pääoma-
kustannuksia. Hankkeen kustannusarvioon liittyy 
myös muita epävarmuustekijöitä, jotka tarkentuvat 
vesimäärien ja mahdollisten muiden hankkeeseen 
liittyvien yksityiskohtien tarkentuessa. Vaihtoehto 
VE4:ssä yhteistyö tulee laajentaa nykyisen suun-
nittelualueen ulkopuolelle.
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6.1 Suunnitelmaratkaisun va-
linta
Suunnittelun aikana todettiin, ettei Salossa veden 
hankinnan tehostaminen ole mahdollista nykyisel-
lä vedenhankintajärjestelmällä. Vedenoton lisää-
minen lisäisi merkittävästi käsittelyn tarvetta, joka 
kasvattaa vedenhankinnan kustannuksia sekä li-
sää riskiä pohjaveden laadun heikkenemiselle, jos 
vedenotto tapahtuu jatkuvasti pohjavesialueiden 
antoisuuksien ylärajoilla.
Vaihtoehtovertailun ja suunnitelmalle annettujen 
tavoitteiden perusteella suunnitelmaratkaisuksi va-
litaan lyhyemmällä aikajänteellä vaihtoehto 2, jossa 
vesijohtoverkostot yhdistetään Salon ja Someron 
välillä. Vesijohtoverkot on suunniteltu yhdistettävän 
kolmesta kohdasta. Nämä lyhyemmän, noin 10 
vuoden, aikajänteellä toteutettavat hankkeet pa-
rantavat etenkin Salon vedenhankinnan varmuutta 
tilanteissa, jossa lisävedentarvetta ilmenee. Myös 
vedenhankinnan ja jakelun varmuus parantuvat, 
kun naapurikuntien vesijohtoverkostot yhdistetään.
Pidemmällä tähtäimellä valittiin vaihtoehdoista 
suunnittelualueen ulkopuolinen lisävedenlähde, 
koska uusiin vedenottohankkeisiin liittyy suurta 
epävarmuutta ja erilaisia riskitekijöitä prosessin eri 
vaiheissa, jolloin vedenhankintahanke saattaa pit-
kittyä. Lisäksi uusiin vedenottohankkeisiin sisältyy 
riski siitä, että pohjavesialueelta ei saada suunni-
telmassa oletettua vesimäärää käyttöön tai vesi-
määrät ovat hankalasti käyttöön otettavissa, jolloin 
hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta joudutaan ar-
vioimaan uudelleen. Tästä syystä todettiin veden-
hankinta TSV Oy:ltä paremmaksi vaihtoehdoksi 
kehittää suunnittelualueen lisävedenhankintaa pi-
demmällä aikavälillä.
Vedenhankinta TSV Oy:ltä koostuu uusien yh-
teyksien rakentamisesta sekä organisaatioon liit-
tyvistä toimenpiteistä, eikä siinä kohdistu uusia 
vedenottoon liittyviä ympäristövaikutuksia suunnit-
telualueelle. Tässä suunnitelmassa tarkasteltava 
vesimäärä on 3 000 m3/d, joka vastaa vaihtoeh-
dossa 3 saatavissa olevaa vesimäärää. Käytän-
nössä tämä tarkoittaisi sitä, että suurin osa Salon 
nykyisistä vedenottamoista säilyisi edelleen käy-
tössä. Uusi toimintavarma vesilähde mahdollistaisi 
heikompilaatuisten vedenottokaivojen poistamisen 
käytöstä ja vedenottomääriä voitaisiin tasata nykyi-
sestä.
TSV Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan 
omistama tukkuvesiyhtiö, joka hankkii ja toimittaa 
vettä Turun seudulle. 
6. Suunnitelmaratkaisu
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TSV Oy:n rooli vesihuollossa on toimia veden tuk-
kutoimittajana. TSV Oy ajaa asiakkaidensa yläve-
sisäiliöitä luoden verkostopaineen jakelualueelle 
niissä osakaskunnissa, joiden vedenhankinta pe-
rustuu ainoastaan TSV Oy:n toimittamaan veteen. 
Osakaskunnat vastaavat vedenjakelusta kuluttaja-
rajapinnassa.
TSV Oy tuottaa tekopohjavettä Virttaankankaan 
harjulla. Raakavesilähteenä käytetään Kokemäen-
joen pintavettä, joka esikäsittelyn jälkeen imeyte-
tään tekopohjavedeksi Virttaankankaan harjualu-
eella. Vesi johdetaan siirtolinjoja pitkin Turkuun 
ja Lietoon. Turussa vesi varastoidaan Saramäen 
kalliosäiliössä, josta vesi johdetaan osakaskuntien 
kuluttajille. TSV Oy:n varalaitoksena toimii Halisten 
pintavedenottamo ja käsittelylaitos.
TSV Oy toimittaa vettä ainoastaan osakaskun-
nilleen. Veden myyminen muille kuin osakkaille ei 
1. vaihe
Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 106, Suunnitelmaratkaisu
1:150 000
4.7.2019
Lähde: 
Maanmittauslaitos, 
Maastotietokanta 01/2019
SYKE ja ELY-keskukset, 
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Merkkkien selitteet
2. vaihe
Kuva 5. Suunnitelmaratkaisun ensimmäisen vaiheen hankkeet.
Kuva 6. Suunnitelmaratkaisun toisen vaiheen hankkeet.
Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 106, Suunnitelmaratkaisu
1:150 000
4.7.2019
Lähde:
Maanmittauslaitos, 
Maastotietokanta 01/2019
SYKE ja ELY-keskukset, 
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Merkkkien selitteet
1. vaihe
ole yhtiön toimintatavan vuoksi mahdollista. Ve-
denhankinnan aloittamiseksi Salon tulisi liittyä TSV 
Oy:n osakkaaksi. Salon naapurikunnista Paimio 
on jo TSV Oy:n osakas 800 m3/d vesivarauksel-
la (Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittä-
missuunnitelma, 2011). Vesi johdetaan Paimioon 
Mustavuoren kalliosäiliöstä Kaarinan kautta. Ve-
den johtaminen Paimiosta ei kuitenkaan ole laatu-
vastuu- ja verkostokapasiteettiin liittyvistä seikois-
ta johtuen mahdollista, vaan vedenhankinta TSV 
Oy:ltä vaatii uuden yhteyden rakentamisen kauem-
paa TSV Oy:n Kaarinassa sijaitsevasta Mustavuo-
ren vesisäiliöstä asti. Tässä suunnitelmassa yhteys 
on suunniteltu rakennettavan Paimion kautta Sa-
loon. Vesijohdon mitoituksessa on huomioitu vain 
Salon vesimäärä.
Suunnitelmaratkaisun hankkeet on esitetty ku-
vissa 5 ja 6 sekä liitekartassa.
18
Kuntaraja
Vesisäiliö (tilavuus m3)
Käytössä oleva vedenottamo
Rakennettu vesijohto
Suunniteltu vesijohto
Suunniteltu vedenottamo
Vedenhankintaa varten tärkeä  pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkkkien selitteet
Salon ja Someron vedehankintayhteistyö
- alueellinen kehittämissuunnitelma
KARTTA 103, Suunnitelmavaihtoehto VE3
1:150 000
7.5.2019
Mikäli vedenhankinta TSV Oy:ltä jatkosuunnittelun 
yhteydessä ei osoittaudu jostain syystä Salon kan-
nalta toteutta iskelpoiseksi vaihtoehdoksi, voidaan 
edetä vedenhankinnassa vaihtoehdon 3 mukaises-
ti. Vaihtoehdon 3 hankkeista vedenottoa Kukinhuo-
neenharjulta on jo aloitettu. Valittu suunnitelmarat-
kaisu ei poissulje hankkeen eteenpäin vientiä, vaan 
mikäli alue osoittautuu koepumppausten perusteel-
la vedenhankinnan kannalta lupaavaksi kannattaa 
hanke tarvittaessa toteuttaa. Etenkin tilanteessa, 
jossa Kiikalassa sijaitsevien Kaskistonnummen 
ja Kalattomannotkon vedenottamoiden vedenotto 
estyisi tulevaisuudessa kokonaan, olisi Kukinhuo-
neenharjulta saatava vesimäärän lisäys arvokas 
Salon vedenhankinnalle.
6.2 Mitoitus
Taulukossissa 6.1 ja 6.2 on esitetty suunnitelmarat-
kaisuun sisältyvät vedenottamot ja vesijohtoyhtey-
det sekä niiden alustava mitoitus.
Kuva 7. Suunnitelmavaihtoehto 3.
Taulukko 6.1. Suunnitelmaratkaisun hankkeiden alustava mitoitus vaihe 1.
Hanke Qkesk2040 [m3/d] VJ Ø [mm] VJ kapasiteetti [m3/d] VJ pituus [m]
Someron keskusta-Salo 
-vesijohto
160 890 22 000
Someron Kerkola-Salon Kuus-
joenperä -vesijohto + paineen-
korotus Kerkolaan
160 890 1 500 
Salo-Somero Hirvelän vesi-
johto
110 320 2 500
Taulukko 6.2. Suunnitelmaratkaisun hankkeiden alustava mitoitus vaihe 2.
Hanke Qkesk2040 [m3/d] VJ Ø [mm] VJ kapasiteetti [m3/d] VJ pituus [m]
TSV Oy:n Mustavuoren 
kalliosäiliö-Paimio -vesijohto
3 000 315 5 400 20 000
Paimio-Salo -vesijohto 3 000 315 5 400 25 000
Ensimmäisen vaiheen hankkeet eli Someron ja 
Salon välille rakennettavat yhdysvesijohdot mitoi-
tetaan nykyisen verkoston liitospisteiden mukaan. 
Someron keskustasta rakennetaan uusi Ø 160 ve-
sijohto Salon Hirvelän kautta Kiikala-Salo -vesijoh-
toon. Yhteys ehdotetaan rakennetavan pidempänä 
kuin vaihtoehtovertailuissa kuvattu yhteys, jotta 
vanhan Ø 140 vesijohdon rinnalle saadaan raken-
nettua uusi, vain veden toimittamista palveleva yh-
teys. Uuteen vesijohtoon ei rakenneta kiinteistöliit-
tymiä, vaan kiinteistöjen vedenjakelu toteutettaisiin 
edelleen vanhalla Ø 140 yhteydellä.
Someron keskustan vesijohtoverkoston paine 
on noin +50 – + 60 mvp. Someron ylävesisäiliön ve-
denpinta on tasossa +140 mvp ja maanpinta So-
meron keskustassa +80 – 90 m. Someron Jyrkin-
harjun ottamolta vesi pumpataan ylävesisäiliöön, 
joten Someron liitoskohdassa oletetaan paine-
tasoksi sama kuin keskustassa. Salossa liitospis-
teenä on Kiikala-Salo -vesijohto Ø 315. Uuden 22 
km pitkän vesijohdon laskennallinen putkihäviö on 
66 m (3m/1000m). Salon liitoskohdassa maanpinta 
sijaitsee noin tasolla + 55 m, joka tarkoittaisi uuden 
vesijohdon laskennallisena paineena liitoskohdas-
sa noin +19 mvp. Vesijohdon jatkosuunnittelussa 
tulee varautua paineenkorotuksen tarpeeseen. 
Alueen verkoston toiminnallisuutta tulee tarkastel-
la paremmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Kiika-
lan ja Perttelin välillä Ø 315 vesijohdossa on pai-
neenalennus Perttelin/Salon suuntaan.
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Lisäksi toteutetaan yhteydet, jotka yhdistävät Sa-
lon ja Someron verkostot kauempana keskustasta. 
Kerkola-Kuusjoenperän -vesijohdolla on oletettu 
johdettavan vettä Someron keskustan suunnas-
ta eikä Kerkolan vedenottamolta, koska Kerkolan 
ottamon vesi on rautapitoista. Vedenjohtaminen 
Someron keskustasta vaatii uuden paineenkorot-
tamon rakentamisen alueelle. Salon ja Someron 
verkostot voidaan yhdistää myös Hirvelässä, joka 
turvaisi veden toimittamisen Someron keskustan 
suunnasta kahta eri reittiä Hirvelään. Vesijohtojen 
mitoitus on esitetty taulukossa 6.1. Vesijohdon ko-
ko on valittu rakennetun verkoston perusteella.
Someron ottamoilla on laskennallista kapasi-
teettia Jyrkinharjun vedenottamolla noin 800 m3/d 
ja Rautelannummen ja Linnamäen ottamolla noin 
1 500 m3/d. Määrä on laskennallinen ja vaihtelee 
vuosien välillä. Suunnitteluratkaisun lähtökohtana 
on, että vedenhankinta Somerolta tapahtuu tarvit-
taessa sekä toimii varayhteytenä mahdollisten häi-
riötilanteiden varalla.
Toisen vaiheen hanke eli yhdysvesijohto TSV 
Oy:n Kaarinassa sijaitsevasta Mustavuoren kallio-
säiliöstä Paimion kautta Saloon mitoitetaan alusta-
vasti Ø 315 kokoiseksi, joka välittää suunnittelussa 
käytetyn vesimäärän 3 000 m3/d. Suunnitelmassa 
on lähdetty siitä olettamuksesta, että suunnitelman 
mukainen vesimäärä pystytään toimittamaan TSV 
Oy:n nykyisellä tuotantojärjestelmällä. Suurempi 
vesimäärä voi vaatia toimenpiteitä muualle TSV 
Oy:n vedenhankintajärjestelmään.
Kuva 7. Suunnitelmavaihtoehto 3.
6.3 Ympäristövaikutukset
Uusien vesijohtojen ympäristövaikutukset ovat lä-
hinnä rakentamisen aikaisia. Vesijohdot ja muu 
tekniikka pyritään sijoittamaan ensisijaisesti suo-
jeltujen alueiden ulkopuolelle tai olemassa olevi-
en teiden ja muodostuneiden urien yhteyteen. Tar-
peelliset ympäristövaikutusten arvioinnit laaditaan 
jatkosuunnittelun yhteydessä niin, että vaikutukset 
voidaan minimoida jo suunnitteluvaiheessa.
6.4 Toteutusorganisaatio ja 
vesihuoltoyhteistyön kehittä-
minen
Ensimmäisessä vaiheessa nykyiset organisaatiot 
ja niiden vastuualueet säilyvät. Hankkeiden toteu-
tusorganisaationa toimivat nykyiset alueella toimi-
vat vesihuoltolaitokset. Salo ostaa vettä Somerol-
ta jatkuvasti tai tarvittaessa. Hankittava vesimäärä 
määrittyy nykyisen verkoston kapasiteetin mukaan. 
Myyntisopimuksella turvataan myyjätahon oma ve-
denhankinta ensisijaisena. Mahdollisista veden 
ostoon ja myymiseen kohdistuvista kehittämistoi-
menpiteistä neuvotellaan kuntien ja/tai vesihuolto-
laitosten kesken.
Vedenhankinnan alueellista jatkokehittämistä 
varten tulisi perustaa suunnittelualueen kattava 
yhteistyöelin, joka arvioi ja kehittää suunnitelman 
pohjalta alueellisen vedenhankinnan kehittämistä. 
Esimerkiksi tämän suunnitelman puitteissa koottu 
yhteistyöryhmä olisi luonnollinen jatkumo tällaisek-
si yhteistyöelimeksi. Yhteistyöryhmää tulee laajen-
taa nykyisen suunnittelualueen ulkopuolelle, jotta 
vedenhankintaa TSV Oy:ltä saadaan suunniteltua 
koko sen mahdollinen vaikutusalue huomioiden.
Suunnitelmaratkaisun pidemmällä aikavälillä Sa-
lon tulee liittyä TSV Oy:n osakaskunnaksi. Tällöin 
toisen vaiheen hanke voitaisiin toteuttaa TSV Oy:n 
hankkeena, jolloin TSV Oy rakennuttaa putkiyh-
teyden Mustavuoren kalliosäiliöstä Paimion kautta 
Saloon. Kuntien vesilaitokset vastaavat putkilinjan 
investointikustannuksista. TSV Oy toimittaa veden 
sovittuun myynti- ja laatuvastuupisteeseen saakka. 
Salon Vesi vastaisi jatkossa vedenjakelusta omas-
sa verkostossaan ja asiakassuhteista kuluttajaraja-
pinnassa sekä vedenhankinnasta omilta vedenot-
tamoilta.
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7. Suunnitelman 
kustannukset
7.1 Rakentamis- ja käyttökus-
tannukset
Kustannuslaskennan perusteet on esitetty Osa-
raportissa 2. Esitetyt kustannukset ovat alustavia 
arvioita ja riippuvaisia hankkeiden mitoituksesta. 
Kustannusarviot tulevat tarkentumaan jatkosuun-
nittelun yhteydessä. Hankkeiden rakentamiskus-
tannukset (ALV 0%) on esitetty taulukossa 7.1.
Toisen vaiheen kustannuksissa on esitetty vain 
taulukon vesijohtolinjojen rakentamiskustannus. 
Linjojen rakentamiskustannuksissa ei ole huomioi-
tu liitoskohtiin sijoitettavien toimilaitekaivojen sisäl-
tämiä toimilaitteita, paineenkorotusta, säiliötilavuut-
ta tai muuta automatiikkaa.
7.2 Rakentamisen vuosikus-
tannukset
Hankkeiden rakentamisen vuosikustannukset (ALV 
0%) on esitetty taulukossa 7.2.
7.3 Kokonaisvuosikustan-
nukset
Hankkeiden kokonaisvuosikustannukset (ALV 
0%) on esitetty taulukossa 7.3.
Ensimmäisessä vaiheessa hankkeiden koko-
naisvuosikustannuksen lisäksi Salo maksaa So-
merolta ostettavasta vedestä. Veden hinnan voi-
daan arvioida sijoittuvan Someron vedenhankinnan 
omakustannehinnan ja voimassa olevan vesitak-
san väliin.
Suunnitelman toisessa vaiheessa ja TSV Oy:n 
osakkaana tässä suunnitelmassa esitetyn raken-
tamis- ja käyttökustannuksista muodostuvan ko-
konaisvuosikustannuksen lisäksi toisen vaiheen 
kustannuksia muodostavat TSV Oy:ltä ostettavan 
veden hinta sekä jo rakennetusta TSV Oy:n veden-
hankintajärjestelmästä määräytyvät pääomakus-
tannukset.
Mikäli TSV Oy:n osakkaan vesivaraus on sama 
kuin asiakkaalle eli Saloon toimitettava vesimäärä, 
TSV Oy:n asiakkaalle muodostuu kustannus seu-
raavasti: 
• toimitetun veden hinta 0,25 €/m3
• TSV Oy:n pääjärjestelmään liittyvät pääomakus-
tannukset keskimäärin 0,55 €/m3.
Lisäksi maksetaan putkiyhteyksien toteuttamisen 
investointikustannukset vedenkäytön suhteessa 
niiden osakaskuntien kesken, joita kyseinen han-
ke koskee. Tässä suunnitelmassa hankkeet on 
laskettu vain Salon osalta, mutta todellisuudessa 
hankkeen kustannuksia voi olla jakamassa muita-
kin osapuolia.
Tämän suunnitelman tiedoilla laskettuna koko-
naisvuosikustannukseksi toisen vaiheen hankkeen 
osalta muodostuisi 0,34 €/m3 (3 000 m3/d vesimää-
rällä), joka lisäksi TSV Oy:n asiakkaalta veloittama 
hinta eli 0,80 €/m3, joka yhteenlaskettuna tekee 
1,14 €/m3.
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7. Suunnitelman 
kustannukset
Taulukko 7.1 Hankkeiden rakentamiskustannusten yhteenveto (ALV 0%).
Hanke VJ Ø [mm] VJ pituus [m] Rakentamiskustan-nus [€] Käyttökustannus [€/v]
1. vaihe:
Someron keskusta-Salo 
-vesijohto
160 22 000 2 450 000 12 000
Someron Kerkola-Salon 
Kuusjoenperä -vesi-
johto + paineenkorotus 
Kerkolaan
160 1 500 240 000 2 000
Salo-Somero Hirvelän 
vesijohto
110 2 500 200 000 1 000
Yhteensä 2 890 000 15 000
2. vaihe:
TSV Oy:n Mustavuo-
ren kalliosäiliö-Paimio 
-vesijohto
315 20 000 3 700 000 17 000
Paimio-Salo -vesijohto 315 25 000 4 900 000 23 000
Yhteensä 8 600 000 40 000
Taulukko 7.2 Hankkeiden rakentamisen vuosikustannukset (ALV 0%).
Hanke
Rakentamisen vuosikustannus, €
1 % 3 % 5 %
1. vaihe:
Someron keskusta-Salo 
-vesijohto
60 000 100 000 130 000
Someron Kerkola-Salon Kuus-
joenperä -vesijohto + 
10 000 10 000 10 000
paineenkorotus Kerkolaan
Salo-Somero Hirvelän vesi-
johto
10 000 10 000 10 000
Yhteensä 80 000 120 000 150 000
2. vaihe:
TSV Oy:n Mustavuoren 
kalliosäiliö-Paimio -vesijohto
90 000 140 000 200 000
Paimio-Salo -vesijohto 130 000 190 000 270 000
Yhteensä 220 000 330 000 470 000
Taulukko 7.3 Hankkeiden rakentamisen kokonaisvuosikustannukset (ALV 0%).
Hanke
Kokonaisvuosikustannus, €
1 % 3 % 5 %
1. vaihe:
Someron keskusta-Salo 
-vesijohto
72 000 112 000 142 000
Someron Kerkola-Salon Kuus-
joenperä -vesijohto + 
12 000 12 000 12 000
paineenkorotus Kerkolaan
Salo-Somero Hirvelän vesi-
johto
11 000 11 000 11 000
Yhteensä 95 000 135 000 165 000
2. vaihe:
TSV Oy:n Mustavuoren 
kalliosäiliö-Paimio -vesijohto
107 000 157 000 217 000
Paimio-Salo -vesijohto 153 000 213 000 293 000
Yhteensä 260 000 370 000 510 000
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8.1 Toteutusaikataulu ja hank-
keiden käynnistäminen
Suunnitelmalle on laadittu alustava, ohjeellinen ai-
kataulu, joka on esitetty taulukossa 8.1.
kuitenkin loppunut. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä 
avustusmahdollisuuksia, joita voitaisiin hyödyntää 
hankkeiden toteuttamiseksi. Investoinnit tulee kattaa 
laitosten perimien maksujen kautta.
8.3 Suunnitelman ylläpitäminen 
ja suunnittelun eteneminen
Tämä suunnitelma sisältää hankkeiden alustavat mi-
toitusperusteet, tekniset perusratkaisut sekä kustan-
nusarviot. Suunnitelmassa esitetyt hankkeet toimivat 
pohjana kuntien/vesihuoltolaitosten välisille neuvot-
teluille sekä jatkotutkimusten ja suunnitelmien laati-
miselle. TSV Oy:ltä veden hankintaa varten liittyvää 
hanketta tulee tarkastella sen vaikutusalueella sijait-
sevien kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa yhteis-
työssä.
Hankkeiden toteutusta varten tulee hankkeista laa-
tia hankekohtaiset yleissuunnitelmat, jotka sisältävä 
vesijohtolinjojen tarkennetut linjaukset, mitoitus- ja 
toiminnalliset tarkastelut, tarkennetut kustannusarviot 
ja aikataulut. Samalla selvitetään yhteistyöhön liitty-
vän päätöksenteon eteneminen, hankkeiden rahoitus 
ja kustannusten jako. Yleissuunnitelmiin sisällytetään 
selvitys hankkeiden ympäristövaikutuksista. Yleis-
suunnitelmien pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset ra-
kentamissuunnitelmat.
8 suunnitelman toteuttaminen
Taulukko 8.1 Hankkeiden alustava aikataulu.
Hanke 2019 – 2025 2025 – 2030 2030 – 2040
1. vaihe
Someron keskusta-Salo -vesijohto Suunnittelu Rakentami-
nen
Someron Kerkola-Salon Kuusjoen-
perä -vesijohto + paineenkorotus 
Kerkolaan
Suunnittelu Rakentami-
nen
Salo-Somero Hirvelän vesijohto Suunnittelu Rakentami-
nen
2. vaihe:
TSV Oy:n Mustavuoren kalliosäiliö-
Paimio-Salo -vesijohto
Esisuunnit-
telu
Esisuunnit-
telu
Suunnittelu Suunnittelu Rakentami-
nen
Rakentami-
nen
Hankkeiden valmistelun toteutus tulee aloittaa 
ajoissa. Suunnitteluun, mahdollisten lupien saa-
miseen ja kilpailuttamiseen tulee varata riittävästi 
aikaa. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huo-
mioida erityiskohteiden ja -alueiden kuten Natura 
2000- ja luonnonsuojelu, pohjavesi-, museoviras-
ton muinaisjäännösalueiden sekä kulttuurihistorial-
lisesti merkittävien kohteiden asettamat vaatimuk-
set ja vaikutukset toteutusaikatauluun.
8.2 Hankeen rahoitusmahdol-
lisuudet
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee 
olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä katetaan vesi-
huollon investoinnit sekä kustannukset.
Valtio on tukenut vesihuollon rakentamista 
myöntämällä siihen harkinnanvaraista vesihuolto-
avustusta tai valtion vesihuoltotyörahoitusta. Siirto-
viemäri- ja yhdysvesijohtohankkeiden rahoitus on 
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Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuon-
na 2006, jonka jälkeen on kuitenkin todettu, et-
tä alueelta ei saada käyttöön pohjavesitutkimus-
ten perusteella oletettua vesimäärää. Vesimäärän 
saamiseen vaikuttaa alueen luontoarvojen vaaran-
tuminen. Ottamoille myönnetty määräaikainen lu-
pa on päättynyt 31.1.2018 ja uusi lupahakemus on 
hylätty AVI:n käsittelyssä lokakuussa 2018. Salon 
kaupunki on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvet-
ta suunnitella uusia vedenhankinnan ratkaisuvaih-
toehtoja myös kaupungin ulkopuolelta. Suunnitel-
man tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen 
jatkossa huomioiden myös lyhyt- ja pitkäkestoiset 
häiriötilanteet. Suunnittelussa selvitettiin alueen ny-
kyinen ja vuoteen 2040 ulottuva vedentarve sekä 
kehittämistarpeet.
Suunnittelun aikana todettiin, ettei Salossa ve-
den hankinnan tehostaminen ole mahdollista ny-
kyisellä vedenhankintajärjestelmällä. Vedenoton 
lisääminen lisäisi merkittävästi käsittelyn tarvetta, 
joka kasvattaa vedenhankinnan kustannuksia sekä 
lisää riskiä pohjaveden laadun heikkenemiselle, jos 
vedenotto tapahtuu jatkuvasti pohjavesialueiden 
antoisuuksien ylärajoilla.
Suunnitelmaratkaisuksi valittiin vaiheistettu yh-
distelmä vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä hank-
keista. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään 
8 suunnitelman toteuttaminen
9. Yhteenveto
Someron ja Salon vesijohtoverkostot toisiinsa. 
Toisessa vaiheessa Salossa siirryttäisiin veden-
hankinnassa käyttämään osittain TSV Oy:n toimit-
tamaa vettä. Suurin osa Salon nykyisistä vedenot-
tamoista kuitenkin säilyisi edelleen käytössä, mutta 
uusi toimintavarmempi vesilähde mahdollistaisi 
heikompilaatuisten vedenottokaivojen poistamisen 
käytöstä ja vedenottomääriä voitaisiin tasata nykyi-
sestä. Suunnitelmaratkaisu ei poissulje nykyisten 
käynnissä olevien vedenottohankkeiden, kuten Ku-
kinhuoneenharjun vedenoton, tarpeellisuutta.
Valitulla suunnitelmaratkaisulla vastataan par-
haiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja 
sen avulla voidaan parantaa suunnittelualueen toi-
mintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. En-
simmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiksi on 
alustavasti arvioitu 2,9 M€ ja toisen vaiheen 8,6 M€.
Esitetty suunnitelmaratkaisu toimii pohjana kun-
tien ja vesihuoltolaitosten välisille neuvotteluille 
sekä suunnitelmien laatimiselle. Ensimmäisen vai-
heen kehittämistoimenpiteistä neuvotellaan kuntien 
ja vesihuoltolaitosten kesken. Vedenhankinnan alu-
eellista jatkokehittämistä varten tulisi perustaa tä-
män suunnitelman ohjausryhmää laajempi yhteis-
työelin, jotta vedenhankintaa TSV Oy:ltä saadaan 
suunniteltua sen koko mahdollinen vaikutusalue 
huomioiden.
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Liitteet
Liite 1. Pohjavesialueet
Numero/ 
tunnus Nimi Alue-luokka
Pää-sijain-
ti-kunta
Kokonais-
pinta-ala 
(m2)
Muodos-
tumisalueen 
pinta-ala (m2)
Teoreettinen 
arvio muo-
dostuvan poh-
jav. määrästä 
(m3/d)
0273452 Haannummi-Kivikujannummi 1 Salo 3,25 2,11  2 500 
0207313 Hajala 1 Salo  10 
0225202 Hirvelä 1 Salo 1 0,69  400 
0258702 Inkere 1 Salo 2,53 1,07  1 000 
0250101 Isonummi 1 Salo 0,86 0,56  600 
0258701 Kajala 1 Salo 1,85 0,92  600 
0258603 Kankkonummi 1 Salo 2,27 1,44  600 
0250108 Kaukola 1 Salo 2,74 1,53  700 
0225903 Kaukuri 1 Salo 5,01 3,27  1 600 
0207306 Ketomäki 1 Salo 0,32 0,13  500 
0277651 Kitula 1 Salo 2,24  300 
0225253 Kollinnummi 1 Salo 2,04 1,49  650 
0258651 Koski 1 Salo 0,96 0,54  300 
0225205 Kruusila 1 Salo 0,3 0,11  100 
0277601 Kukinhuoneenharju 1 Salo 1,96 1,44  700 
0273453 Kulmala 1 Salo 4,24 3,17  2 000 
0230851 Nummijärvi 1 Salo 5,2 3,56  3 100 
0278401 Pensalo 1 Salo 0,3 0,2  100 
0225208 Pitkäkoski-Haali 1 Salo 0,42 0,16  100 
0250151 Pyymäki-Tuohittu 1 Salo 7,44 3,9  2 500 
0258705 Pöytiö 1 Salo 0,7 0,44  210 
0207307 Vaskio 1 Salo 0,28 0,07  100 
0258704 Vähähiisi 1 Salo 0,29 0,04  100 
0273402 Ylhäinen-Kärkkä 1 Salo 3,29 0,91  2 000 
0258618 Ylikulma 1 Salo 0,62 0,18  50 
0225951 Aikola 1E Salo 5,17 3,16  2 300 
0258602 Hauenkuono 1E Salo 0,9 0,6  500 
0225201 Korkianummi 1E Salo 2,73 1,89  800 
0273451 Kurjenpahna-Ristinummi 1E Salo 4,71 2,99  2 000 
0207304 Märynummi 1E Salo 2,08 1,2  500 
0258616 Pajajärvennummi 1E Salo 1 0,7  120 
0225251 Saarenkylä 1E Salo 14,2 9,9  8 000 
0258601 Yrjännummi 1E Salo 4,36 3,31  2 000 
0273401 Haanmäki 2 Salo 0,59 0,36  210 
0225252 Hautainkrotit 2 Salo 3,05 2,49  1 300 
0250152 Heinäsuo 2 Salo 1,48 0,94  500 
0207301 Jokiranta 2 Salo  400 
0258615 Kavaniemennummi 2 Salo 1,28 0,76  350 
0207309 Kokkila 2 Salo 0,24 0,13  100 
0278403 Kruopinnummi 2 Salo 0,47 0,25  100 
0250106 Kustavansuo 2 Salo 0,56 0,26  120 
0250104 Lakianummi 2 Salo 0,48 0,3  150 
0225204 Lammenmäki 2 Salo 1,39 1,04  600 
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Numero/ 
tunnus Nimi Alue-luokka
Pää-sijain-
ti-kunta
Kokonais-
pinta-ala 
(m2)
Muodos-
tumisalueen 
pinta-ala (m2)
Teoreettinen 
arvio muo-
dostuvan poh-
jav. määrästä 
(m3/d)
0258609 Maaherrankravi 2 Salo 0,79 0,36  240 
0207303 Mustamäki 2 Salo 0,75 0,43  250 
0258605 Mutainen 2 Salo 2,78 1,86  400 
0258606 Nenustannummi 2 Salo 2,68 1,81  700 
0278402 Norrby 2 Salo 0,18 0,09  100 
0277652 Omenojärvi 2 Salo 4 1,95  1 300 
0250102 Pullassuo 2 Salo 1,77 0,14  2 000 
0277603 Pöytäkangas 2 Salo 4,87 3,47  1 600 
0225206 Riidus 2 Salo 2,76 1,96  930 
0273406 Sikahaka 2 Salo 0,4 0,24  140 
0225901 Toija 2 Salo 1,18 0,61  300 
0258614 Tuulihattu 2 Salo 2 1,45  600 
0273404 Uitonnummi 2 Salo 1,49 0,9  530 
0207302 Viurila 2 Salo 0,64 0,35  100 
0273407 Kavilannummi 2E Salo 1,26 0,92  500 
0225203 Komisuo 2E Salo 2,72 2,11  800 
0258604 Lähdesuo 2E Salo 2,14 1,3  900 
0273403 Pelimäki 2E Salo 0,84 0,47  180 
0258608 Pirtinnummi 2E Salo 0,94 0,47  300 
0258607 Puolakkanummi 2E Salo 1,72 1,03  640 
0207308 Somerojanlähde 2E Salo 1,53 0,96  500 
0276105 Jyrkinharju 1 Somero 3,78 2,58  3 000 
0276101 Kohnamäki 1 Somero 3,46 1,03  4 000 
0276106 Pitkäjärvi 1 Somero 1,95 1,25  800 
0276151 Herakas 1E Somero 11,86 9,72  6 000 
0276103 Jakkula (Äyräsnummi) 1E Somero 11,3 8,83  6 500 
0276152 Kaskisto 1E Somero 10,34 8,88  6 500 
0276102 Klemelänmäki 2 Somero 0,7 0,3  200 
0276104 Murjumäki 2E Somero 1,74 1,08  470 
0276153 Viuvala 2E Somero 4,27 3,29  2 500 
1 Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
1E Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen
2 Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
2E Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvai-
nen
Pohjavesialue Alueluokka Kokonaispinta-ala [m2] Teoreettinen arvio muodostuvan pohjaveden mää-rästä [m3]
Salo 1 ja 1E 85,26  37 040 
Salo 2 ja 2E 46,98  16 840 
Somero 1 ja 1E 42,69  26 800 
Somero 2 ja 2E 6,71  3 170 
Yhteensä 1 ja 1E 127,95  63 840 
Yhteensä 2 ja 2E 53,69  20 010 
Alue Pohjavesialue Vedenottamo Lupa  Ottolupa [m3/d] 
Veden otto v. 
2017 [m3/d] Käsittely Huomiot
Halikko Hajala - -  5 UV-desinfiointi, kloorausvaraus
Halikko Märynummi Halikon Sai-
raala
Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1996  700  246 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Salon Veden omistukseen 2016.
Vuonna 2018.Yhteinen lupa Märy-
nummen vo:n kanssa (vo:n toiminta 
lopetettu).
Halikko Ketomäki Ketomäki Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1987  500  263 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Halikko Haannummi-Ki-
vikujannnummi
Haannummi Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1973  1 500  298 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Maksimituotto tällä hetkellä 
300 m3/d.
Halikko Haannummi-Ki-
vikujannnummi
Kivikujannum-
mi
Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1974  700  71 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Halikko yhteensä  3 400  883 
Kiikala Hirvelä Hirvelä (Saa-
rikko)
Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1978  400  198 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Kiikala Korkianummi Tytynen Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1973  450  86 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Ottomäärää ei mahdollista li-
sätä nykyisestä (v.2015 – 2017 
86 – 259 m3/d).
Kiikala Saarenkylä Kiehuvan-
lähde
Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1973  500  227 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Vedenottoa ei voida lisätä.
Kiikala Kaskisto Kalattoman-
notko
(Etelä-Suomen AVI (ESAVI) 2013, mää-
räaikainen 31.3.2018 saakka), AVI hylän-
nyt vesilupahakemuksen 9.10.2018 )
 600  480 Alkalointi,UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Ottamolla ei tällä hetkellä voimassa 
olevaa lupaa.
Kiikala Kaskisto Kaskiston-
nummi
(Etelä-Suomen AVI (ESAVI) 2013, mää-
räaikainen 31.3.2018 saakka), AVI hylän-
nyt vesilupahakemuksen 9.10.2018 )
 400  359 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Ottamolla ei tällä hetkellä voimassa 
olevaa lupaa.
Kiikala yhteensä  1 350  511 ei huomioitu Kalattomannotkoa 
ja Kaskistonnummia
Kisko Aikola Aikola Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
(LSY) 2006
 400  130 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Kuusjoki Nummijärvi Kuusjoenperä Vesiylioikeus (VO) 1991  450  277 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
. 
Muurla Isonummi Pyöli Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
(LSY) 2000
 300  188 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Käytetään vuorotellen Kukinnummin 
ottamon kanssa, todellinen saata-
vissa oleva maksimimäärä on noin 
200 m3/d.
Muurla Kaukola Kukinnummi Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1991  600  33 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Käytetään vuorotellen Pyölin otta-
mon kanssa.
Liite 2. Suunnittelualueella toimivat vedenottamot vuonna 2017
Salo
Alue Pohjavesialue Vedenottamo Lupa  Ottolupa [m3/d] 
Veden otto v. 
2017 [m3/d] Käsittely Huomiot
Muurla Pyymäki-Tuo-
hittu
Pyymäki Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1965  2 000  88 Käsittely Pullassuon käsittely-
laitoksella
Todellinen kapasiteetti noin 
1000 m3/d.
Muurla Kurhjenpahna-
Ristinummi
Ristinummi Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1971  600  406 
Muurla yhteensä  3 500  715 
Perniö ja Teijo Hauenkuono Hauenkuono Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1977  500  192 Kylmässuolla
Perniö ja Teijo Kankkonummi Kankkonummi Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1982  400  179 Alkalointi (lipeä), UV-desinfiointi, 
kloorausvaraus
Perniö ja Teijo Yrjännummi Kylmässuo Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1979  1 800  565 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus, raudan/mangaanin 
poisto
Perniö ja Teijo Yrjännummi Punassuo - -  122 Kylmässuolla
Perniö ja Teijo 
yhteensä
 2 700  1 058 
Pertteli Inkere Inkere Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1977  1 000  808 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Salo Kulmala Kulmala Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1981  1 700  1 184 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Salo Kurjanpahna-
Ristinummi
Kurjenpahna Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1965  1 200  626 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
v. 2018 pumpattu 800m3/d, Kiskon-
tien vieressä, maaperä vedenoton 
kannalta haasteellista.
Salo Ylhäinen-
Kärkkä
Kärkkä Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
(LSY) 2000
 1 300  768 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Salo Ylhäinen-
Kärkkä
Ylhäinen Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
(LSY) 2001
 900  404 
Salo yhteensä  5 100  2 982 
Suomusjärvi Kitula Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 1970  300  109 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Ottamon suolapitoisuus on noussut 
tien läheisyydestä johtuen. Lupa-
määrän mukainen vedenotto ei 
ole mahdollista. Ottamo saatetaan 
sulkea tulevaisuudessa. 
Suomusjärvi Kruusila - -  36 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus
Suomusjärvi 
yhteensä
 300  145 
Särkisalo Pensalo - -  18 Alkalointi, UV-desinfiointi, kloo-
rausvaraus, raudan/mangaanin 
poisto
Myös jatkossa vain pienellä käytöllä.
Kaikki yhteensä  17 200  6 701 
Somero
Alue Pohjavesialue Vedenottamo Lupa  Ottolupa [m3/d] Veden otto v. 2017 [m3/d] Käsittely Huomiot
Somero Jakkula (Äyräsnummi) Jakkula Länsi-Suomen ympä-
ristölupavirasto (LSY) 
2005
500 78 Desinfiointi
Somero Jyrkinharju Jyrkinharju Vesiylioikeus (VO) 
1992
2 000 1008 Alkalointi, UV-desin-
fiointi
Somero Kaskisto 0 Varalla
Somero Nummijärvi Kerkola Länsi-Suomen vesioi-
keus (LSVO) 1978
300 44 UV-desinfiointi Nykyisellä teknii-
kalla maksimituotto 
60 – 70 m3/d.
Somero Kohnamäki Linnamäki Vaasan hallinto-oikeus 
(VaHO) 1999
1 500 359 Rautelannummen ve-
denkäsittelylaitoksella
max 1000 m3/d
Somero Pitkäjärvi Pitkäjärvi Länsi-Suomen vesioi-
keus (LSVO) 1980
300 89 UV-desinfiointi max 300 m3/d
Somero Kohnamäki Rautelannummi Länsi-Suomen vesioi-
keus (LSVO) 1975
1 100 103 Alkalointi, desinfiointi, 
raudan/mangaanin 
poisto, hiekkasuodatus
max 1000 m3/d
Yht. 5700 1681
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Liite 3. Kustannkset
Vaihtoehto Hanke Qkesk2040 [m3/d]
VJ Ø 
[mm]
VJ kapasi-
teetti [m3/d]
VJ pituus 
[m]
Rakentamis-
kustannus [€]
Käyttökus-
tannus [€/v]
Kokonaisvuo-
sikustannus 
(3%), € [€/v]
VE1 Perniö-Teijo -vesijohto -  160  890  7 500  1 400 000  7 000  57 000 
VE1 Teijo-Salo -vesijohdon 
paineenkorottamot 3kpl
- - - -  150 000  3 000  13 000 
VE1 Kisko-Muurla -vesijohto 
(siirtoviemärin yhtey-
dessä)
-  160  890  18 000  2 400 000  11 000  101 000 
VE1 Perniö-Salo -vesijohto 
(uusiminen siirtoviemä-
rin yhteydessä)
-  160  890  22 000  2 700 000  13 000  113 000 
VE1 Kuusjoki-Vaskio -vesi-
johto
-  110  320  8 500  700 000  4 000  34 000 
VE2a Someron keskusta-Nii-
nimäenkulma -vesijohto
-  160  890  5 000  560 000  3 000  23 000 
VE2b Kerkola-Kuusjoenperä 
-vesijohto + paineenko-
rotus Kerkolaan
-  160  890  1 500  240 000  2 000  12 000 
VE2b Hirvelän vesijohto -  110  320  2 500  200 000  1 000  11 000 
VE3 Kukinhuoneenharjun 
uusi vedenottamo
 800 - - -  600 000  11 000  51 000 
VE3 Kukinhuoneenharju-
Suomusjärvi-Kiikala 
-vesijohto
-  200  1 600  17 000  2 700 000  12 000  112 000 
VE3 Jakkulan uusi vedenot-
tamo
 2 000 - - -  1 000 000  17 000  77 000 
VE3 Jakkula-Kiikala vesi-
johto*
-  280  3 900  14 000  3 440 000  18 000  148 000 
VE4 Paimio-Salo -vesijohto  3 000  315  5 400  25 000  4 900 000  23 000  213 000 
VE4 Mustavuoren kalliosäi-
liö-Paimio -vesijohto
 3 000  315  5 400  20 000  3 700 000  17 000  157 000 
* esisuunnitelma Jakkulan lisävedenhankinta, Sweco 2014
Vaihtoehto Hanke Rakentamisen vuosikustan-nus, € Kokonaisvuosikustannus, €
1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 %
VE1 Perniö-Teijo -vesijohto  40 000  50 000 80 000  47 000  57 000  87 000 
VE1 Teijo-Salo -vesijohdon paineenkorottamot 3kpl 10 000  10 000 10 000  12 400  13 000  13 000 
VE1 Kisko-Muurla -vesijohto (siirtoviemärin yhtey-
dessä)
60 000 90 000 130 000  71 000  101 000  141 000 
VE1 Perniö-Salo -vesijohto (uusiminen siirtoviemärin 
yhteydessä)
70 000 100 000 150 000  83 000  113 000  163 000 
VE1 Kuusjoki-Vaskio -vesijohto 20 000 30 000 40 000  24 000  34 000  44 000 
VE2a Someron keskusta-Niinimäenkulma -vesijohto 10 000 20 000 30 000  13 000  23 000  33 000 
VE2b Kerkola-Kuusjoenperä -vesijohto + paineenko-
rotus Kerkolaan
10 000 10 000 10 000  12 000  12 000  12 000 
VE2b Hirvelän vesijohto 10 000 10 000 10 000  11 000  11 000  11 000 
VE3 Kukinhuoneenharjun uusi vedenottamo 30 000  40 000 50 000  41 000  51 000  61 000 
VE3 Kukinhuoneenharju-Suomusjärvi-Kiikala -vesi-
johto
70 000 100 000 150 000  82 000  112 000  162 000 
VE3 Jakkulan uusi vedenottamo 50 000 60 000 80 000  67 000  77 000  97 000 
VE3 Jakkula-Kiikala vesijohto* 90 000 130 000 190 000  108 000  148 000  208 000 
VE4 Paimio-Salo -vesijohto 130 000 190 000 270 000  153 000  213 000  293 000 
VE4 Mustavuoren kalliosäiliö-Paimio -vesijohto  90 000 140 000 200 000  107 000  157 000  217 000 
* esisuunnitelma Jakkulan lisävedenhankinta, Sweco 2014
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Kustannuslaskentaperusteet
Vesijohdon halkaisija  pelto €/m  metsä €/m  taajama €/m
110 71 143 168
160 77 149 173
200 89 161 184
225 96 168 192
250 106 178 201
315 131 203 226
355 148 220 244
400 165 237 261
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Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö 
Alueellinen yleissuunnitelma
Tiivistelmä 
Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö – alueellisen yleissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedenhankintaa. Salon ja 
Someron alueellista vedenhankintaa on viimeksi käsitelty laajemmin Salon seudun alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 
(2005). Suunnitelmassa esitettiin, että Salon kaupungin ja myöhemmin Salon kaupunkiin liittyneiden Perttelin ja Kiikalan kuntien veden-
hankintaa turvattaisiin Kiikalan Kaskistonnummen ja Kalattomannotkon alueille sijoittuvien vedenottamoiden avulla. Someron osalta 
suunnitelmassa todettiin olevan tarvetta parantaa vedenhankinnan varmuutta uusien yhdysvesijohtojen avulla.
Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuonna 2006, jonka jälkeen on kuitenkin todettu, että alueelta ei saada käyttöön pohjavesitutki-
musten perusteella oletettua vesimäärää. Vesimäärän saamiseen vaikuttaa alueen luontoarvojen vaarantuminen. Ottamoille myönnetty 
määräaikainen lupa on päättynyt 31.1.2018 ja uusi lupahakemus on hylätty AVI:n käsittelyssä lokakuussa 2018.
Salon kaupunki on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvetta suunnitella uusia vedenhankinnan ratkaisuvaihtoehtoja myös kaupungin ulko-
puolelta. Tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen häiriötilanteissa ja tulevaisuudessa. 
Toteutuksessa pyritään siihen, että veden jakelu- ja käsittelykustannukset ovat alhaiset ja toimintavarmuus on hyvä myös mahdollisessa 
häiriötilanteessa. Suunnitelma toimii myös perustana kuntien yhteistoiminnan kehittämiselle ja kunnalliselle vesihuollon kehittämissuunnit-
telulle.
Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäinen osaraportti käsittää perusselvitykset, ennusteet, tavoitteet ja suunnittelupe-
rusteet, toisessa osaraportissa esitetään suunnitelmavaihtoehdot ja niiden vertailu ja kolmannessa vedenhankinnan suunnitelmaratkaisu.
Suunnittelutyön ohjaamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava:
• Harri Peltosalo, Salon Vesi
• Kalle Virtanen, Salon Vesi
• Rauno Kasvi, Someron Vesihuolto Oy
• Markku Mäki-Teeri, Someron Vesihuolto Oy
• Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj)
• Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Tiivistelmä on laadittu Sweco Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektivastaavana on toiminut Antti Ryynänen ja suunnittelijana Maiju 
Hannuksela.
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